
Linienführung

Ökologische Vernetzung

Kosten/Kostenbeteiligungen

Lärmschutzmassnahmen

Ober-/unterirdische Führung

Brücken/Übergänge
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LEK-Relevante Themen

Ausarbeiten AP

Öffentliche Auflage

Einsprachenbehandlung

Genehmigung AP durch UVEK

Variantenstudium

Bestvariante GP

Vernehmlassung/Ämterkonsultation

Genehmigung GP durch Bundesrat

Generelles Projekt (GP)

Ausführungs-Projekt (AP)

Submission

Abnahme/Inbetriebnahme

Baubeginn

Ausarbeiten DP Detail-Projekt (DP)

Realisierung

Projektübersicht Ausbau A1

2024

ca.

2026/27

2027

2028

2033

2034-

2036

2036/37

ab 2038

ca 2045

Projektablauf Ausbau A1 in Bezug zum LEK 
Ohringen-Wiesendangen

Aktionsplan LEK-Gemeinden

Bedürfnisse klären

Umsetzung Quick-Wins

Synergien prüfen

Bedürfnisse einbringen

Qualitäten sichern

Strategie festlegen

Optimierungen prüfen

Massnahmen LEK mit 
Ausbau koordinieren

Umsetzung Optimierungen

Erfolgskontrolle
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